

2021年11月-2022年2月项目进展情况

- 一、项目名称：时间银行互助式养老服务标准规范建设
- 二、项目年度：2021年12月-2022年11月
- 三、项目收支：项目支出798400元
- 四、服务对象：重点独居空巢老年人
- 五、服务地区：南京
- 六、项目执行单位：时间银行专项基金/江苏承阳嘉岳企业管理有限公司
- 七、项目简介及项目进展报告

项目简介：本项目拟牵头组织召开国内时间银行领域相关专家进行项目专题论证会。专业调研全国时间银行现状。构建全国统一的时间银行志愿服务标准化体系。形成一套可复制、可推广、专业性强的时间银行行业标准。项目周期内计划开展论证会4场，专题会3场，调研5个已开展时间银行的城市，对时间银行标准开展起草、修改、完善。

项目进展情况：已完成时间银行发展运营与标准制定、时间银行政府层面运营、时间银行基层服务点建设与管理3场主题专题会；时间银行参与方发展1场主题论证会；完成南京市和青岛市2个城市的时间银行调研，并形成城市调研报告；完成时间银行标准起草。





2022年3月-2022年5月项目进展情况

- 一、项目名称：时间银行互助式养老服务标准规范建设
- 二、项目年度：2021年12月-2022年11月
- 三、项目收支：项目支出541560元
- 四、服务对象：重点独居空巢老年人
- 五、服务地区：南京
- 六、项目执行单位：时间银行专项基金/江苏承阳嘉岳企业管理有限公司
- 七、项目简介及项目进展报告

项目简介：本项目拟牵头组织召开国内时间银行领域相关专家进行项目专题论证会。专业调研全国时间银行现状。构建全国统一的时间银行志愿服务标准化体系。形成一套可复制、可推广、专业性强的时间银行行业标准。项目周期内计划开展论证会4场，专题会3场，调研5个已开展时间银行的城市，对时间银行标准开展起草、修改、完善。

项目进展情况：已完成时间银行时间银行高校专业团体志愿者参与服务、养老服务时间银行智慧养老课题、时间银行服务标准规范建设3场主题论证会；完成无锡市、西安市2个城市的时间银行调研，并形成调研报告；继续完成时间银行标准起草。







2022年6月-2022年8月项目进展情况

- 一、项目名称：时间银行互助式养老服务标准规范建设
- 二、项目年度：2021年12月-2022年11月
- 三、项目收支：项目支出282530元
- 四、服务对象：重点独居空巢老年人
- 五、服务地区：南京
- 六、项目执行单位：时间银行专项基金/江苏承阳嘉岳企业管理有限公司
- 七、项目简介及项目进展报告

项目简介：本项目拟牵头组织召开国内时间银行领域相关专家进行项目专题论证会。专业调研全国时间银行现状。构建全国统一的时间银行志愿服务标准化体系。形成一套可复制、可推广、专业性强的时间银行行业标准。项目周期内计划开展论证会4场，专题会3场，调研5个已开展时间银行的城市，对时间银行标准开展起草、修改、完善。

项目进展情况：已完成时间银行溧阳市1个城市的时间银行调研活动，并形成城市调研报告，完成时间银行标准起草，并进行标准修改。

